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Avviso 2017-CDG-1-INTERREG-CE   Scheda Progetti 

Allegato 1: Scheda progetto 

Progetto NUCLEI – PGI CE318 

CUP E43D16002310007 

 

 

 

* Tempistica reporting indicativa e certificazione delle spese: la tempistica sopra riportata è basata 

sull’attuale durata del progetto; eventuali proroghe delle attività e delle relative tempistiche non 

costituiranno variazione al compenso dell’avviso.  

Budget per budget line

Staff costs 93.540,00    

Office & admin costs 14.031,00    

Travel and accomodation costs 10.500,00    

External expertise and services costs 17.640,00    

Equipment expenditure -                

Infrastructure and works expenditure -                

TOTAL 135.711,00 

Budget per WPs Budget per Period

WP P 250,00             Period 0 250,00             

WP M 25.395,00       Period 1 13.756,60       

WP T1 9.960,00         Period 2 29.062,60       

WP T2 23.580,00       Period 3 17.308,60       

WP T3 18.860,00       Period 4 25.127,10       

WP T4 39.795,00       Period 5 50.206,10       

WP C 17.871,00       TOTAL Periods 135.711,00    

TOTAL per WPs 135.711,00    

Periodo di reporting dal al

termine per la 

consegna della 

certificazione

1 reporting period - 6 months 01/07/2016 31/12/2016 28/02/2017

2 reporting period - 6 months 01/01/2017 30/06/2017 31/08/2017

3 reporting period - 6 months 01/07/2017 31/12/2017 28/02/2018

4 reporting period - 6 months 01/01/2018 30/06/2018 31/08/2018

5 reporting period - 6 months 01/07/2018 31/12/2018 28/02/2019


